

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 10/2013
- Correspondiente al examen sobre** : Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 03/2012 relacionado con la "Auditoría Especial a los proyectos de pre inversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología correspondiente a las gestiones 2010 y 2011".
- Por el periodo** : El alcance del examen se circunscribe a verificar el grado de implantación de las 6 (seis) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF. AE N° 03/2012, trabajo que se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo, considerando el periodo establecido en el cronograma de implantación de recomendaciones, con corte al 30 de mayo de 2013.
- Ejecutada en cumplimiento** : De acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación correspondiente a la gestión 2013.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de implantación de las 6 (seis) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF. AE N° 03/2012 relativo a la "Auditoría Especial a los Proyectos de Preinversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección General de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Asuntos Administrativos.

Objeto del seguimiento

- : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI INF. AE N° 03/2012 de 27 de junio de 2012, la documentación de respaldo respecto a la administración, registro y control de los proyectos de pre inversión y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones y toda la documentación obtenida como sustento para evaluar el grado de la implantación de las mismas.

Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados:

2.1. RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- 2.1.1. Falta de designación de supervisores y de consistencia en los plazos otorgados para corrección de observaciones en los productos finales (R.02)
- 2.1.2. Consultorías programadas en el POA no efectivizadas (R.03)
- 2.1.3. Proyectos de pre inversión que no responden a los objetivos institucionales del sector educativo (R.04)
- 2.1.4. Resolución de contrato que afecta a los estudios del proyecto de pre inversión (R.05)

2.2. RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- 2.2.1. Ejecución de gastos de pre inversión con una fuente distinta a la programada (R.01)
- 2.2.2. Aplicación de los productos en los TESAs y cumplimiento del plazo de ejecución (R.06)

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 03/2012 "Auditoría Especial a los Proyectos de Preinversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología" y como resultado se concluye que el cumplimiento de la implantación de recomendaciones fue parcial, toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones emitidas; 4 (cuatro) fueron implantadas y 2 (dos) no fueron implantadas, resultados que se resumen a continuación:

Resultados del Seguimiento	Número	Porcentaje
Recomendaciones Implantadas	4	67%
Recomendaciones No Implantadas	2	33%
TOTAL	6	100%

La Paz, 25 de junio de 2013