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1. ANTECEDENTES  

 
REPROGRAMACIÓN DEL POA 

 

En el marco de lo establecido en el punto 6.10 de la Guía para la elaboración del POA de las 
UAI´s, aprobado con Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000, por la Ex Contraloría General 

de la República, actual Contraloría General del Estado, hemos procedido a la actualización de la 
estrategia y reprogramación del POA-UAI del Ministerio de Educación correspondiente a la 

gestión 2013, labor realizada considerando principalmente las siguientes causas: 

 
 Cambios en la naturaleza o alcance de los trabajos 

 Traslado a la próxima gestión de auditorías incluidas en el POA y no iniciadas 

 

A continuación, detallamos y explicamos sobre las actividades y/o auditorias sujetas a 
reprogramación y resumimos los aspectos más relevantes que originaron la emisión de esta 

nueva programación: 
 

- “Auditoría Especial a los procesos de adquisición, registro y control de los activos fijos 

destinados al equipamiento de las ESFM gestión 2012” 
 

Emergente de la actualización del relevamiento de información efectuado para la ejecución 
de la Auditoría Especial a los procesos de adquisición, registro y control de los activos fijos 

destinados al equipamiento de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros gestión 

2012,  establecimos lo siguiente:  
 

El Ministerio de Educación en la presente gestión, decidió contratar los servicios de una 
consultora externa para la ejecución de una Auditoría Externa a la dotación de mobiliario y 

equipamiento efectuado por el Ministerio de Educación a las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestros y Direcciones Departamentales de Educación - gestiones 2006 – 

2012, al respecto, esta auditoría permitirá ampliar los resultados a ser obtenidos y opinar 

con un mayor alcance sobre la totalidad de las operaciones desarrolladas por el “Proyecto 
de Mejoramiento Infraestructura y Equipamiento de Institutos”, por lo que, de acuerdo al 

Informe Interno Nº 018/2013 de fecha 19/07/2013, emitido por el Lic. René Mejía Flores 
Supervisor de Auditoría a cargo, se establece que no es pertinente efectuar paralelamente 

una auditoría interna especial con alcance y características similares, bajo los preceptos de 

oportunidad, eficiencia, economía y eficacia, situación por la que esta auditoría será 
suspendida y el tiempo inicialmente programado será aplicado a la Auditoria al Sistema de 

Organización Administrativa, la misma que se incorpora como parte de nuestras actividades 
para la gestión 2013. 

 

- “Auditoria Especial al proceso de distribución de equipos de computación del Proyecto Una 
Computadora por Docente” 

 
Emergente de la actualización del relevamiento de información efectuado para la ejecución 

de la Auditoría Especial al proceso de distribución de equipos de computación del Proyecto 
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“Una Computadora por Docente”, a través de informe interno UAI INF INT Nº 020/2013 de 

fecha 13/08/2013, emitido por la Lic. Fany Tiñini Huayta Supervisor de Auditoría a cargo, 
establecimos lo siguiente: 

 

Como resultado de la reunión sostenida en fecha 17 de julio de 2013 con el Director 
General de Tecnología de la Información y Comunicación Sr. German Labraña Grundy y la 

Profesional V en desarrollo de Sistemas y Aplicaciones TIC`s, Sra. Conzuelo Choquetarqui 
dependientes del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, se ha establecido que el proceso 

de distribución de los equipos destinados al Proyecto “Una Computadora por Docente” no 

ha sido concluido hasta la fecha, principalmente por los siguientes aspectos: 
  

 De acuerdo al cronograma se estima que la distribución se realizará hasta el mes de 

septiembre – octubre de la gestión 2013. 
 La documentación de respaldo, de las entregas ya realizadas se encuentra en proceso 

de revisión y archivo cronológico a nivel nacional, actividad que fue iniciada a partir del 

mes de agosto y su conclusión está programada hasta el cierre de la presente gestión. 
 Existen grupos beneficiarios pendientes de aprobación para su distribución, y de 

emitirse la aprobación correspondiente por parte de la MAE de esta Cartera de Estado, 

el proceso de distribución continuará hasta diciembre de la gestión 2013. 

 Considerando, que hasta la fecha no se concluyó con el proceso de distribución, no se 

cuenta con informes técnicos de revisión y conciliación de datos respecto a la cantidad 
de equipos adquiridos, entregados y equipos con defectos técnicos. 

 
En consecuencia, considerando principalmente que el proceso de distribución  de los 

equipos de computación del Proyecto “Una Computadora por Docente”, no fue concluido y 

que el mismo se encuentra en plena ejecución, se establece que la Auditoría Especial al 
proceso de distribución de equipos de computación del Proyecto “Una Computadora por 

Docente” programada para su ejecución en la gestión 2013 y no iniciada, no podrá ser 
ejecutada, por las limitaciones descritas en párrafos anteriores, debiendo ser reprogramada 

y trasladada al POA de la próxima gestión. 
 

Asimismo, considerando que la Auditoría Especial al proceso de distribución de equipos de 

computación del Proyecto “Una Computadora por Docente”, no será ejecutada en la gestión 
2013, se sugiere que las horas programadas sean insumidas en la auditoría “Cargos de 

cuenta documentada pendientes de rendición gestiones 2011 y 2012”, toda vez que las 
constantes denuncias verbales presentadas a la Unidad de Auditoría Interna respecto a la 

validez de la documentación presentada como descargo de los recursos desembolsados en 

su calidad de cargos de cuenta documentada, ha ocasionado que el enfoque y alcance de 
esta auditoría fuera ampliado a la revisión y confirmación de los descargos aprobados por la 

Unidad Financiera del Ministerio de Educación, con los respectivos beneficiarios y 
proveedores, actividad que ha ocasionado que las horas programas inicialmente sean 

modificadas sustancialmente, debido a que los comprobantes sujetos a revisión  ascienden 
aproximadamente a 864 comprobantes por gestión, los mismos que en su mayoría 

corresponden a talleres o eventos con participación de más de 200 beneficiarios en cada 

descargo presentado por los cuenta dantes, al margen de los comprobantes de asignación 
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de cargos de cuenta que no fueron descargados en forma oportuna y que se mantienen 

pendientes de rendición hasta la fecha. 
 

- Asimismo, en el marco de las NAG 219.08 y se acuerdo al informe de evaluación 

I2/P066/O6 de fecha 10/01/2013 de la Planificación Estratégica y el Programa Operativo 
Anual, emitido por la Contraloría General del Estado, hemos procedido al ajuste de los 

seguimientos programados en función al número de recomendaciones de cada uno, 
habiendo incorporado tres evaluaciones sobre la implantación de recomendaciones.  

 

2. ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  
 
El cuadro que se presenta a continuación resume la cantidad de los trabajos de auditoria que 
se ejecutaran en la gestión 2013 y que se programaron para las gestiones 2013, 2014 y 2015.  

 

OBJETIVOS PROGRAMADOS 
GESTIONES 

2013 2014 2015 

Determinar la confiabilidad de los registros y del Estado de Ejecución 
Presupuestaria del MEC (Confiabilidad) 

1 1 1 

Evaluar las operaciones y procedimientos internos con el objeto de 
determinar el grado de eficacia y eficiencia de los resultados obtenidos. 

2 2 --- 

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 
administración y del control interno incorporado en los mismos. (Auditorías 
SAYCO) 

1 1 2 

Verificar que las operaciones y transacciones del MEC, estén en 
concordancia con la ley 1178, disposiciones legales y normas externas e 
internas. 

9 14 12 

Evaluar la implantación de las recomendaciones emitidas en informes de la 
Gerencia, así como de firmas privadas de auditoria.  

36 26 32 

TOTALES 49 44 47 
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3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI). 
 

De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley 1178, le asigna al Jefe de la 

Unidad de Auditoría Interna y en consideración a los objetivos estratégicos a largo plazo, se 
establecen para el año 2013 los siguientes objetivos de gestión: 

 
a. Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Educación, de la gestión 2012. 

 
b. Dos (2) Informes de Auditoría Operativa 

 
c. Un (1) informe de Evaluación de los Sistemas de Administración y Control. 

 

d. Nueve (9) informes de Auditoria Especial 
 

e. Treinta y seis (36) Informes de Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones 
contenidas en informes de Auditoría Interna. 

 
 

 

 
 

 
La Paz, 23 de agosto de 2013
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