

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 12/2014
- Correspondiente al examen sobre** : Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 03/2012 relacionado con la "Auditoría Especial a los proyectos de pre inversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología correspondiente a las gestiones 2010 y 2011".
- Por el periodo** : El seguimiento al cumplimiento de recomendaciones fue realizado de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), habiéndose considerado el cronograma de implantación de recomendaciones emitido por la entidad y aplicado las pruebas de auditoría que se consideraron necesarias en las circunstancias al 31 de mayo de 2014.
- Ejecutada en cumplimiento** : En el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2014.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de implantación de las 2 (dos) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF. AE N° 03/2012 relativo a la "Auditoría Especial a los Proyectos de Preinversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección General de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Asuntos Administrativos.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del segundo seguimiento, el Formato II emitido y la documentación de sustento generada para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas como no cumplidas en el Informe UAI INF. S N° 18/2012.

Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados:

2.1. RECOMENDACIÓN CUMPLIDA

- 2.2.1. Ejecución de gastos de pre inversión con una fuente distinta a la programada (R.01)
- 2.2.2. Aplicación de los productos en los TESAs y cumplimiento del plazo de ejecución (R.06)

II. CONCLUSIÓN.

Emergente del primer seguimiento se estableció que de un total de seis (6) recomendaciones emitidas; 4 (cuatro) fueron cumplidas y 2 (dos) fueron calificadas como no cumplidas, resultados que se resumen a continuación.

Efectuado el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 03/2012 "Auditoría Especial a los Proyectos de Preinversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología", se concluye que de un total de 2 recomendaciones pendientes de cumplimiento, estos en su totalidad fueron cumplidos; Un resumen consolidado de estos resultados se detalla a continuación:

| RECOMENDACIONES | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|-------------|
| | Primer Seguim. | Segundo Seguim. | Total | % |
| Recomendaciones Cumplidas | 4 | 2 | 6 | 100% |
| Recomendación No Cumplidas | 2 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 6 | 2 | 6 | 100% |

La Paz, 9 de julio de 2014